
Управління інноваційними 

проєктами



1. Основи управління інноваційними проєктами.

2. Порядок розробки інноваційного проєкту.

3. Управління реалізацією інноваційних проєктів.



Інноваційний проєкт –

це система взаємопов’язаних цілей і 

програм їх досягнення, які являють 

собою комплекс науково-дослідницьких, 

дослідно-конструкторських, виробничих, 

організаційних, фінансових, комерційних 

та інших заходів відповідним напрямам 

організованих (ув’язаних по ресурсам, 

строкам та виконавцям), оформлених 

комплектом проектної документації та 

забезпечуючих ефективне вирішення 

конкретної науково-технічної проблеми, 

яка виражена у кількісних показниках та 

приводить до інновації. 



До основних елементів інноваційного проекту відносяться:

• однозначно сформульовані цілі та завдання, які відображають основні

призначення проекту;

• комплекс проектних заходів по вирішенню інноваційної проблеми та 

реалізації поставлених цілей;

• організація виконання проектних заходів, тобто ув’язка їх по ресурсам та 

виконавцям для досягнення цілей проекту у визначений період часу та в межах 

заданих вартості і якості;

• основні показники проекту у т.ч. показники, які характеризують його

ефективність.



Управління інноваційними

проєктами можна розглядати з трьох

позицій:

• як система функцій;

• як процес прийняття

управлінських рішень;

• як організаційну систему.



Концепція інноваційного проєкту повинна 

визначати варіанти його реалізації, 

формувати основні цілі і очікуванні кінцеві

результати проекту, а також оцінювати

можливу ефективність інноваційного проєкту. 

В процесі розробки концепції інноваційного

проєкту можна виділити наступні етапи:

• формування інноваційної ідеї та 

поставлення цілі проєкту;

• маркетингові дослідження ідеї

проєкту;

• структуризація проєкту;

• аналіз ризику та невизначеності;

• вибір варіанту реалізації проєкту.



Контроль проєкту полягає в гарантії

того, що поставлені цілі і завдання

проекту будуть досягнуті. Контроль 

здійснюється по трьох аспектах 

реалізації проєкту:

• Часу: проєкт повинен бути 

виконаний в зазначений період часу.

• Вартості: кошторис

повинен бути додержаним.

• Якості: повинні

дотримуватись характеристик‚ що

вимагаються.



Супроводження інноваційного проєкту включає в себе: 

• організацію та проведення

державної поточної (додаткової або

контрольної) науково-технічної

експертизи та контрольного фінансово-

економічного аналізу;

• організацію контролю за

цільовим використанням коштів

відповідно до умов інноваційного

договору;

• збір даних науково-технічного

характеру (технічні звіти тощо) у

Виконавців про стан та етапи виконання

інноваційних договорів з метою

проведення державної поточної науково-

технічної експертизи;

• організація проведення

аудиторських перевірок;

• організація проведення

маркетингових досліджень.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДО ЗУСТРІЧІ)


